

Roadmap de Desenvolvimento Interno — Vexo x LivPub

Este documento detalha tecnicamente a execução do projeto LivPub, traduzindo o cronograma de negócios em arquivos e tarefas de código específicas, divididas exatamente nas 4 semanas do setup.

Estratégia de Produto (Fork / White-label): O serviço da LivPub será algo "à parte". Vamos utilizar a base atual do VexoCRM para acelerar o desenvolvimento inicial, mas, ao final deste cronograma, **o projeto será "forkado" para rodar em servidores e bancos de dados próprios exclusivos do cliente**. Isso significa que **não precisamos de abstrações extremas para multi-tenancy** nas lógicas específicas da LivPub (podemos "hardcodar" regras de negócio da LivPub em módulos dedicados sem medo de sujar o Vexo genérico, pois esta base se tornará a base oficial deles).

👥 Organização do Time

Dev	Papel / Track	Foco Técnico
Conrado	Track A	Módulo de Eventos (Backend), Integrações (Pagamentos) e Esteiras 1, 2 e 5.
Luiz	Track B	Extensão de Leads, Catálogo de Segmentação, Frontend Base e Esteiras 3 e 4.

📅 17 SEMANA 01: Fundação Técnica e Base de Dados

Foco: Deixar a estrutura pronta para que o restante do projeto flua sem bloqueios. *Nota: A refatoração do Motor de Follow-up (Jornadas Event-driven) já foi concluída na `main` remota pelo Conrado.*

Conrado (Foco Backend Core / Track A)

- [x] [Fase 0] Refatoração do Motor de Follow-up (Jornadas Event-Driven)
 - Status: Já implementado (`fup_journeys` , `EventDispatcherController.js`).
- [Fase 0] Stub de Pagamentos
 - Arquivo: `backend/src/payments/paymentLink.js` (Novo)
 - Ação: Criar interface genérica de pagamentos (integração real travada pela Cl. 5ª).
- [Track A] Banco de Dados e Backend
 - Arquivo: `backend/supabase/migrations/YYYYMMDD_create_events_table.sql` (Tabela `events`).
 - Arquivo: `backend/src/domains/eventos/routes.js` (CRUD básico de eventos e injeção no router principal).

Luiz (Foco Dados e Interface / Track B)

- [Fase 0] Placeholders no Frontend (Navegação Base)
 - Arquivos: `frontend/src/App.tsx` , `frontend/src/components/AppSidebar.tsx`
 - Ação: Criar rotas `/crm/eventos` e `/crm/relacionamento` e stubs em `frontend/src/pages/` .
- [Track B] Extensão do Modelo de Lead (Migração)

- Ação: Como será um fork, garantir que a tabela `leads_infinie` (ou a nova `leads_livpub`) possua os atributos: `data_nascimento`, `ultima_visita`, `perfil_musical`.
- [Track B] Catálogo de Segmentação
 - Arquivo: `backend/src/server.js` (Função `buildDefaultSegmentationConfig`)
 - Ação: Adicionar preset `livpub`:

```
livpub: [  
  { id: "perfil", label: "Perfil Musical", field: "perfil_musical",  
    type: "category", enabled: true },  
  { id: "visita", label: "Última Visita", field: "ultima_visita", type:  
    "date", enabled: true },  
  { id: "nascimento", label: "Nascimento", field: "data_nascimento",  
    type: "date", enabled: true }  
]
```

SEMANA 02: Início das Esteiras Core e Automação

Foco: Lógica das campanhas principais baseada na nova estrutura de Jornadas (`ful_journeys`).

Conrado (Track A)

- Esteira 1 (Pré-venda de eventos)
 - Ação: Lógica de dispatch de jornada baseada no cadastro do evento, enviando mensagens automáticas N dias antes da data, injetando o stub de pagamentos.

Luiz (Track B)

- Início da Esteira 4 (Reativação)
 - Arquivo: `backend/src/followup/automationEngine.js`
 - Ação: Estruturar filtro da automação usando o catálogo de segmentação (ex: `ultima_visita < NOW - X dias`).

SEMANA 03: Esteiras Complexas e Inteligência Artificial

Foco: Finalizar as jornadas automatizadas e aplicar prompts específicos de IA.

Conrado (Track A)

- Esteira 2 (Camarote VIP / High-ticket)
 - Arquivos: `backend/src/campaign-ai.js` ou interface de IA da jornada.
 - Ação: Prompts de negociação VIP focados em venda assistida.
- Esteira 5 (Pós-evento)
 - Ação: Lógica de gatilho `after_event` para agradecimento e cupom.

Luiz (Track B)

- Esteira 3 (Aniversariantes)
 - Arquivo: `backend/src/followup/automationEngine.js` (ou job específico).
 - Ação: Validação diária (`data_nascimento == hoje`) gerando sugestões automáticas.
- Finalizar Esteira 4 (Reativação)

- *Ação:* Acoplar engine à IA de abordagem para reengajamento.
-

SEMANA 04: Frontend, Integração e Go-Live

Foco: Entregar as interfaces funcionais, testar e homologar para o Fork.

Conrado (Track A)

- **Interface de Eventos**
 - *Arquivo:* `frontend/src/pages/Eventos.tsx`
 - *Ação:* Tela listando eventos, CRUD completo e dashboard visual do status das Esteiras 1, 2 e 5 acopladas a cada evento.

Luiz (Track B)

- **Interface de Relacionamento**
 - *Arquivo:* `frontend/src/pages/Relacionamento.tsx`
 - *Ação:* Tela listando segmentos dinâmicos e configuração das Esteiras 3 e 4.

Conrado & Luiz (Testes / QA Compartilhado)

- **[QA]** Testes end-to-end (E2E) simulando eventos e validando as Jornadas.
- **[Operação]** Integrações Zig/Sympla se acordadas.
- **[Go-Live]** Realização do **Fork do repositório** para a infraestrutura dedicada da LivPub.